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O QUE TORNA AGUA DAS FONTES SEGURA

PARAAS COMUNIDADES?

A construcdo de um furo de &gua obedece a varias
etapas, e inicia com a escolha das comunidades onde 0s
furos serdo abertos, seguida pela realizagdo de
auscultagbes publicas, estudos geofisicos para
identificar possiveis pontos a serem perfurados. Uma
vez seleccionado um local e alcangado o aquifero, o furo
¢ aberto e faz-se a limpeza, 0 ensaio de caudal para
avaliar a capacidade do furo. Posto isto, sdo recolhidas
amostras de agua e enviadas ao laboratorio para
analisar a qualidade e, por fim, é instalado a bomba
manual usada para trazer agua a superficie.

HISTORIAS DE MUDANGA

‘ ‘ Néo tinhamos ideia de que deviamos
construir nas nossas casas duas casas de
banho, uma privativa s6 para nds as
mulheres e a outra casa de banho comum,
para todos os membros da familia. As casas
de banho privadas nos facilitam muito na
gestao da higiene menstrual, principalmente
por termos uma fonte de agua sequra
proxima das nossas casas. Sentimos mais
confiantes e menos receosas para lavar 0s
nossos pensos e pb-los a secar
Actualmente os nossos filhos ja ndo se
atrasam na escola porque a agua para tomar
banho esta disponivel nas nossas casas -
Ana Carlos — Membro da Comunidade de
Nahipa
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ABASTECIMENTO DE
AGUA, SANEAMENTO E
PROMOCAO DE HIGIENE

NAS COMUNIDADES

KALAI

Financiado pela charity: water



A HELVATAS esta a implementar o projecto KALAI nas
provincias de Cabo Delgado e Nampula, com
financiamento da Charity: Water desde 2018, com foco
na melhoria das condigdes de vida da populagdo das
zonas rurais e periurbanas através da promocdo do
Abastecimento de Agua, Saneamento do Meio e
Higiene. Para concretizagdo destes objectivos sao
construidos e reabilitados furos mecanicos para o
abastecimento de &gua equipados com bombas
manuais AFRIDEV, Sistemas de Abastecimento de
agua, formagdo dos Comités de Agua e Saneamento.
Na componente de saneamento do meio, 0 projecto
sensibiliza e engaja a populagao para a construgéo de
casas de banho privadas favoraveis a boa Gestdo da
Higiene Menstrual, com base em materiais locais.

FOCO GEOGRAFICO E PARCEIROS DO

PROJECTO

Provincia de Cabo Delgado: distritos de Ancuabe,
Mecufi, Chiure e Namuno. Provincia de Nampula, nos
distritos de Erati e Mecuburi. KALAI é implementado em
parceria com o0 Governo de Mogambique, Associagéo de
Educadores dos Consumidores de Agua - AMASI e
Akhily Consultores.

CABO DELGADO

NIASSA

NAMPULA

ABORDAGEM DE CLTS E PROMOGAO DA

HIGIENE NAS COMUNIDADES

O saneamento seguro e adequado é essencial para o bem-estar
da populagéo, proteccdo do meio ambiente e desenvolvimento
sustentavel. E um direito humano de todos os cidadaos. A 4gua
segura, 0 saneamento e a higiene séo factores indispenséaveis
para o desenvolvimento humano e a redugédo da pobreza em
diversas dimensdes.

O Saneamento Total Liderado pela Comunidade (CLTS) é uma
abordagem para capacitar e inspirar as comunidades rurais a
intervir em situagdes de Fecalismo a Ceu Aberto e engaja-los
nos esforgos de combate a esta prética, atribuindo-se estatutos
de LIFECA (Livre de Fecalismo a Céu Aberto). As boas
praticas de higiene estdo integradas na implementagéo do CLTS
e consiste na construgdo de latrinas n@o convencionais
melhoradas, copas, aterros sanitarios e sistemas de lavagem
das mé&os, boas préticas de higiene colectiva e individual.

Casa banho para gestéo da
higiene menstrual construida
com material local.

DESAFIOS E LICOES APRENDIDAS

DURANTE A FASE IV DO PROJECTO

D Problemas hidrogeolégicos (salinidade da agua,
escassez de agua levou a furos negativos).
Em face deste problema, a Helvetas passou a fazer
acordos de parceria com os distritos, para recep¢éo de
furos positivos. Esta medida reduz as possibilidades de
serem validados furos negativos.

D As empresas de perfuragdo ndo cumprem com 0S
planos de actividades e causam atrasos na concluséo
de construgédo dos furos de agua.

Para reverter o cenario, desaconselhamos 0s governos

distritais a contratar empresas que foram adjudicadas
obras em outros distritos.

D A tempestade tropical Ana e o ciclone Gombe
destruiram latrinas em Nampula; as comunidades
tiveram de reconstrui-las causando atrasos na
declaragéo do ODF.

A Helvetas concebeu projectos especificos para ajudar
na mitigagdo dos danos causados por essas
calamidades. Para o projecto Kalai, a Helvetas solicitou
a Charity:water, uma extenséo do projecto, para mais
dois meses, de modos a alcangar todas as metas
previstas

D Atrasos nas analises de qualidade da &gua devido a
indisponibilidade de reagentes nos laboratdrios
provinciais (e com fornecedores locais)

A Helvetas adquiriu um quite movel que permite a
realizagdo das andlises de qualidade de d&gua. A
Helvetas tem adquirido reagentes e solicitado o0s
técnicos dos laboratdrios provinciais para colher
amostrar e fazer as respectivas analises.

D Contribuicdes das comunidades para a
sustentabilidade dos furos de agua

Em alguns distritos, sdo oS proprios governos que
orientam as comunidades a ndo comparticipar nas
fontes de agua.

Através dos CAS e parceiros da area social, tem se
mobilizado as comunidades para que estas
comparticipem para a manutengao dos furos de agua.



